附：瓯江学院蓝图协会第二届大学生桥梁承重设计挑战赛申报表

温州大学瓯江学院学生社团活动申报表
填表时间：___09_年_12__月15___日

	社团名称
	蓝图协会
	活动负责人
	徐晨

	活动名称
	瓯江学院第二届大学生桥梁承重设计挑战赛
	活动地点
	四号楼空地和四号楼某教室

	活动时间
	12月9日至12月23日
	活动人数
	200人

	活

动

流

程
	1:活动前期由活动负责人向各理事层介绍本次活动的大致情况并安排前期的准备工作，让各理事成着手准备。（大概在活动前一个多月）

2：宣传部的人员开始做前期的活动宣传工作，财务部的开始做精确的财务预测，编辑部的协助宣传部，会员交流中心开始动员协会成员报名，组织策划部协助财务部采购比赛材料奖品等。

3:办公室成员协助主席团做好各部门之间的联系以及协调部门的工作，以及对策划的临时修改，场地的申请和为活动中可能遇到的问题做好事先准备。

4：外联部的成员认真讨论探讨活动策划制定拉赞助的形式和方案，并寻求赞助的对象。

5：安排完干事层的工作后就开始分头行动同时在活动前一个月向学生发放通知(一就读工科专业的学生为主)，并让组织部和会员交流中心的人员在发放通知后安排三天时间进行选手报名。同时确认参赛选手的数量。

6：报名结束后将所有参赛选手集中在一个地方然后由主席团的成员告诉他们赛前以及赛中的一些注意事项以避免比赛时引起不必要的麻烦（主要是对桥的要求）并发放材料，这是为了做出有质量的桥模。

7：我们主办方会设立一个联系中心，帮同学们解决在比赛前遇到的一些困惑。（比赛的注意事项等）
8:前面的所有工作多完成以后也即活动开始时工作人员开始布置场地以及邀请评委到场。发放给参赛选手指定的材料并安排工作人员对其操作过程进行监督以防出现不公平的竞争。

9：活动结束后让评委当场进行评定。分别从模型的外观，创新，自述承重，自身重量，跨宽，桥面离地距离等方面评定。

10：安排具体时间进行颁奖典礼。
	活动形式

	
	
	常规活动  □

特色活动  √

其他活动  □

	活动

突发

事件

分析
	原因：1、比赛现场可能会由于人员过多额导致混乱

      2、在承重过程中会用的砝码，可能会由于使用不当而引起不必要的麻烦

      3、比赛人员解散过程中可能会由于突然解散人流量过大而引起事故。

预防：1、专门安排安全维护人员，以十比一的比例确定维护人员人数，并对他们进行培训。

      2、专门安排场地，周边要有足够的空间，有工作人员在一旁监护

      3、分批解散，并在有专门的维护人员在一旁友情提醒：注意安全。



	社团负责人意见
	本人同意社团活动安全事故应急预案及该活动的开展，望予以支持！

                                        签字：

	瓯江学院

学生社团联合会意见
	策划部意见：                    财务部意见：

素拓部意见：                    主席团意见：

	瓯江学院

团委意见
	                                       盖  章

                                      年   月   日


注：1、如发生意外情况，先上报瓯江社联素拓部部长，由素拓部部长联系主席团，再由主席团上报到社联指导老师，由指导老师上报到瓯江学院团委。

    2、如该活动需要资金预算，则必须在申报表后面附加一份资金预算表，否则不予以申报！

温州大学瓯江学院学生社团联合会

